

(第 2 回)、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年5月1日
契 約 業 者 名	中央技術株式会社
契 約 業 者 の 住 所	茨城県水戸市渡里町 3 0 8 2 番地
業 務 の 名 称	R 8 常陸河川国道道路許認可審査・適正化指導業務
業 務 場 所	常陸河川国道事務所庁舎内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント
業 務 概 要	1. 業務履行予定件数
履 行 期 間 (自)	令和8年4月1日
履 行 期 間 (至)	令和9年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	76, 109, 000円 (税込)
変 更 金 額	+16, 225, 000円 (税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	92, 334, 000円 (税込)
変 更 理 由	1. 業務履行予定件数 本局において開発を行った、R P Aを活用した特殊車両通行許可審査業務の自動処理について、自動化システムの試行を行うため、令和 8 年 5 月 1 日から同時処理件数を変更する。

(第 1 回)、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年4月28日
契 約 業 者 名	中央技術株式会社
契 約 業 者 の 住 所	茨城県水戸市渡里町 3 0 8 2 番地
業 務 の 名 称	R 8 常陸河川国道道路許認可審査・適正化指導業務
業 務 場 所	常陸河川国道事務所庁舎内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント
業 務 概 要	令和 8 年度設計業務委託等技術者単価の変動による変更
履 行 期 間 (自)	令和8年4月1日
履 行 期 間 (至)	令和9年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	74, 800, 000円 (税込)
変 更 金 額	+1, 309, 000円 (税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	76, 109, 000円 (税込)
変 更 理 由	令和 8 年度設計業務委託等技術者単価の変動による変更