

(第 1 回 、 最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年5月11日
契 約 業 者 名	関東建設マネジメント株式会社
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目 2 6 2 番地 1 6 マルキュービル
業 務 の 名 称	R 8 常陸河川国道施工体制調査業務
業 務 場 所	常陸河川国道事務所庁舎内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント
業 務 概 要	令和 8 年度設計業務委託等技術者単価の変動による変更
履 行 期 間 (自)	令和8年4月1日
履 行 期 間 (至)	令和9年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	40, 535, 000円 (税込)
変 更 金 額	+2, 376, 000円 (税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	42, 911, 000円 (税込)
変 更 理 由	令和 8 年度設計業務委託等技術者単価の変動による変更