

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 7 月 1 日
契 約 業 者 名	関口工業 (株)
契 約 業 者 の 住 所	志木市中宗岡 1 - 3 - 3 4
工 事 の 名 称	R 8 荒川下流河川事務所管内下流部左岸維持管理工事
工 事 場 所	自) 東京都足立区関原一丁目地先 至) 東京都江戸川区清新町一丁目地先
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	河川維持 堤防除草工 約 1, 0 0 0, 0 0 0 m ² 堤防養生工 約 5 0 0 m ² 塵芥処理工 1 式、 護岸補修工 1 式、 雑工 1 式 仮設工 1 式、 状況把握業務 1 式
工 期 (自)	令和 8 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 9 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	7 5, 5 4 8, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 9 6 8, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	7 6, 5 1 6, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	令和 8 年 4 月 より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等に係る取扱いによる変更