

(第1回、最終)契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年 6月 30日
契約業者名	佐田建設株式会社 東京支店
契約業者の住所	東京都豊島区池袋二丁目48番1号
工事の名称	R7国道20号八王子南B.P大船寺田高架橋床版工事
工事場所	東京都八王子市大船町地先
工事種別	一般土木
工事概要	施工延長 約210m 床版工 1式 RC床版工 1式 鉄筋 約300t コンクリート 約1,000t 型枠 1式 橋梁附属物工 1式 伸縮装置工 1式 鋼製伸縮装置 約35.2m 排水装置工 1式 橋面排水工 1式 壁高欄工 1式 剥落対策工 1式 銘板工 1式 鋼製足場等設置工 1式 橋梁足場工 1式 橋梁防護工 1式 昇降用設備工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和7年9月1日
工期(至)	令和8年10月30日
変更前の契約金額	¥489,500,000
変更金額	¥9,240,000
変更後の契約金額	¥498,740,000
変更理由	1. 床版工 設計照査の結果 コンクリートの7k7割れ抑制のため膨張剤

	設計仕様書に、RC床版工を増工することにより、RC床版工を増工する。 2. 工期 工期は、元設計の通り令和8年10月30日までとする。
--	---