

第1回、最終)契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年 6月17日
契約業者名	阿部建設株式会社
契約業者の住所	千葉県旭市二の528番地
工事の名称	R6利根川右岸森戸川樋管新設工事
工事場所	千葉県銚子市森戸町地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	樋門・樋管 1式 河川土工 1式 掘削工 1式 掘削工 約890m ³ 盛土工(ICT) 1式 路体(築堤)盛土(ICT) 約10, 500m ³ 地盤改良工 1式 固結工 1式 中層混合処理 約1, 500m ³ 樋門・樋管本体工 1式 矢板工 約130枚 函渠工(B=3.3m H=2.0m 2 連) 約25m 翼壁工(川表)(川裏) 約98m ³ 堤外水路工 1式 流入水路工 1式 付属物設置工 1式 上屋工 1式 法覆護岸工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 製作工・据付工(ゲート・管理橋) 1式
工期(自)	令和7年3月19日
工期(至)	令和8年8月31日
変更前の契約金額	¥463,650,000(税込み)
変更金額	¥21,230,000円(税込み)
変更後の契約金額	¥484,880,000(税込み)
変更理由	1. 河川土工 現地精査の結果、作業土工が減となったため、減工する。 2. 樋門・樋管本体工 現地精査の結果、鉄筋が増となったため、増工する。 3. 構造物撤去工 現地精査の結果、舗装版の破碎及び運搬処分が増となったため、増工する。 4. 仮設工 地耐力対策を実施したため増工する。 5. 共通仮設費 水域の安全確保と汚濁防止の観点から水面監視を実施したため増工する。 6. 工期は6月18日から8月31日まで74日間延期するものとする。