

(最終)契約変更の内容

契約変更年月日	2026年4月21日
契約業者名	(株)加賀田組
契約業者の住所	東京都新宿区中里町29番地3
工事の名称	R6横環南栄・戸塚間改良その1工事
工事場所	神奈川県横浜市栄区田谷町地先
工事種別	一般土木
工事概要	道路土工 掘削工 約14,000m ³ 路体盛土 約290m ³ 地盤改良工 高圧噴射攪拌 12本 擁壁工 1式 鋼管杭擁壁工(鋼管杭 φ800 L=14.5m~20.5m) 43本 鋼管杭擁壁工(鋼管杭 φ1,500 L=22.5m~25m) 15本 鋼管杭擁壁工(鋼管杭 φ2,000 L=27.5m) 4本 仮設工 1式
工期(自)	令和7年2月12日
工期(至)	令和8年4月30日
変更前の契約金額	717,750,000円
変更金額	10,120,000円
変更後の契約金額	727,870,000円
変更理由	1. 道路土工 現地調査の結果、残土運搬先が変更になったため、残土処理工を数量精査(増)とする。 2. 仮設工 地元要望により、工事用車両の通行に使用する一般道路にて、路線バスや一般車の通行を優先通行させるため、交通管理工を増工とする。