

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 5 月 2 1 日
契 約 業 者 名	豊国工業（株） 東京支店
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区新川 1 - 1 7 - 2 5 KDX東茅場町三洋ビル 8 階
工 事 の 名 称	R 5 相俣ダム主ゲート設備他新設工事
工 事 場 所	群馬県利根郡みなかみ町相俣 1 4 9 3
工 事 種 別	機械設備工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	ダム用水門設備製作 1 式 主放流設備 1 式 主ゲート 1 門 放流管 1 条 小容量放流設備 1 式 主ゲート 1 門 副ゲート 1 門 小容量放流管 1 条 操作制御設備 1 式 付属設備 1 式 ダム用水門設備据付 1 式 主放流設備 1 式 放流管（ベルマウス、円形管） 1 条 小容量放流設備 1 式 小容量放流管（一部） 1 条 付属設備（一部） 1 式
工 期（自）	令和 6 年 3 月 1 日
工 期（至）	令和 8 年 7 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	9 1 9, 0 5 0, 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	+ 4, 6 9 7, 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	9 2 3, 7 4 7, 0 0 0 円（税込み）
変 更 理 由	工事請負契約書第26条第6項に基づく請負代金額の変更