

## (第1回) 契約変更の内容

|                                               |                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 変 更 契 約 年 月 日                                 | 令和8年3月10日                                                                                                                         |
| 契 約 業 者 名                                     | 株式会社 ドーコン                                                                                                                         |
| 契 約 業 者 の 住 所                                 | 東京都中央区日本橋小伝馬町4番9号                                                                                                                 |
| 業 務 の 名 称                                     | R7国道17号上尾道路1期環境保全対策検討業務                                                                                                           |
| 業 務 場 所                                       | 自) 埼玉県上尾市領家 至) 埼玉県桶川市川田谷                                                                                                          |
| 業 種 区 分                                       | 土木関係建設コンサルタント業務                                                                                                                   |
| 業 務 概 要<br>( 変 更 し た 内 容 に<br>つ い て 記 述 す る ) | 1. 道路排水浄化施設の設計<br>2. 工期                                                                                                           |
| 履 行 期 間 ( 自 )                                 | 令和7年6月24日                                                                                                                         |
| 履 行 期 間 ( 至 )                                 | 令和8年6月30日                                                                                                                         |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                               | 39,985,000円(税込み)                                                                                                                  |
| 変 更 金 額                                       | + 1,452,000円(税込み)                                                                                                                 |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                               | 41,437,000円(税込み)                                                                                                                  |
| 変 更 理 由                                       | 1. 道路排水浄化施設の設計<br>モニタリングの結果、追加施工に向けて早急に実施する必要が生じたため、道路排水浄化施設(上尾市側)の修正設計を追加する。<br><br>2. 工期<br>上記の変更により、工期を91日間延長し、令和8年6月30日までとする。 |

## (第2回) 契約変更の内容

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 8 年 6 月 2 4 日                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 契 約 業 者 名                           | (株) ドーコン 東京支店                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 中央区日本橋小伝馬町 4 - 9 小伝馬町新日本橋ビルディング                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 業 務 の 名 称                           | R 7 国道 1 7 号上尾道路 1 期環境保全対策検討業務                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 業 務 場 所                             | 自) 埼玉県上尾市領家 至) 埼玉県桶川市川田谷                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 業 種 区 分                             | 土木関係建設コンサルタント業務                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 業 務 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | 1. 保全対策の実施状況の確認 一式<br>2. 会議等資料作成・運営補助 一式<br>3. 道路排水浄化施設の設計 一式<br>4. 希少植物の移植地検討 一式                                                                                                                                                                                                                  |
| 履 行 期 間 (自)                         | 令和 7 年 6 月 2 4 日                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 履 行 期 間 (至)                         | 令和 8 年 6 月 3 0 日                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 4 1 , 4 3 7 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 変 更 金 額                             | + 4 , 4 4 4 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 4 5 , 8 8 1 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 変 更 理 由                             | 1. 保全対策の実施状況の確認<br>現地状況確認を継続的に実施する必要があるため、変更(増)する。<br><br>2. 会議等資料作成・運営補助<br>検討の結果、検討会議及び湿地保全 P T の開催に伴う事前ヒアリング及び関係機関協議について回数に変更が生じたため、精算変更(減)する。<br><br>3. 道路排水浄化施設の設計<br>整備スケジュールを踏まえ、早急に道路排水浄化施設(桶川側)の概略設計を行う必要が生じたため、追加する。<br><br>4. 希少植物の移植地検討<br>整備スケジュールを踏まえ、早急に希少植物の移植地検討を行う必要が生じたため、追加する。 |