

(第1回) 契約変更の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和8年3月10日
契 約 業 者 名	株式会社 建設技術研究所
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区日本橋浜町3-21-1
業 務 の 名 称	R7国道17号上尾道路2期環境保全対策検討業務
業 務 場 所	自) 埼玉県北本市石戸宿 至) 埼玉県鴻巣市箕田
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変 更 し た 内 容 に つ い て 記 述 す る)	1. 希少動植物の保全対策検討 2. 湧水影響検討 3. 工期
履 行 期 間 (自)	令和7年6月28日
履 行 期 間 (至)	令和8年6月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	31,999,000円(税込み)
変 更 金 額	+ 2,805,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	34,804,000円(税込み)
変 更 理 由	1. 希少動植物の保全対策検討 モニタリング及び有識者ヒアリングの結果、今後の施工に向けて早急に実施する必要性が生じたため、希少動植物の調査計画作成を追加する。また、工期延伸に伴い希少動植物の保全対策検討を増工する。 2. 湧水影響検討 検討の結果、本業務において有識者ヒアリングは不要であると判断したため、有識者ヒアリング資料作成を削除する。また、工期延伸に伴い観測データ解析を増工する。 3. 工期 上記の変更により、工期を91日間延長し、令和8年6月30日までとする。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 6 月 2 4 日
契 約 業 者 名	(株) 建設技術研究所 取締役常務執行役員 東京本社長
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区日本橋浜町 3 - 2 1 - 1
業 務 の 名 称	R 7 国道 1 7 号上尾道路 2 期環境保全対策検討業務
業 務 場 所	自) 埼玉県北本市石戸宿 至) 埼玉県鴻巣市箕田
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 関係機関協議資料作成 一式
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 6 月 2 8 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 6 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 4 , 8 0 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 5 7 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 7 , 3 7 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 関係機関協議資料作成 保全対策の検討にあたり、関係機関との協議が必要となった ため、関係機関協議資料作成を追加する。