

[標準様式例7-2]

(第1回) 契約変更の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和7年9月19日
契 約 業 者 名	パシフィックコンサルタンツ株式会社 首都圏本社
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区神田錦町三丁目22番地
業 務 の 名 称	R7国道17号上尾道路2期鴻巣地区施工計画検討業務
業 務 場 所	自) 埼玉県鴻巣市滝馬室 至) 埼玉県埼玉県鴻巣市大間
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変 更 し た 内 容 に つ い て 記 述 す る)	1. 土壌試料採取 2. 工期延伸
履 行 期 間 (自)	令和7年6月24日
履 行 期 間 (至)	令和8年3月27日
変 更 前 の 契 約 金 額	25,421,000円(税込み)
変 更 金 額	+ 2,552,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	27,973,000円(税込み)
変 更 理 由	1. 土壌試料採取 現地踏査の結果、本業務を実施するにあたり、土壌分析のための土壌試料採取を早急に実施する必要性が生じたため、追加する。 2. 工期 上記の変更により、工期を98日間延長し、令和8年3月27日までとする。

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 6 月 2 6 日
契 約 業 者 名	パシフィックコンサルタンツ (株) 首都圏本社
契 約 業 者 の 住 所	千代田区神田錦町 3 - 2 2
業 務 の 名 称	R 7 国道 1 7 号上尾道路 2 期鴻巣地区施工計画検討業務
業 務 場 所	自) 埼玉県鴻巣市滝馬室 至) 埼玉県鴻巣市大間
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 施工計画検討 一式 2. 地盤改良修正設計 一式 3. 関係機関との打合せ協議 一式
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 6 月 2 4 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 7 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 7, 9 7 3, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 2 9, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 8, 4 0 2, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 施工計画検討 関係機関との調整の結果、検討ケースを追加する。 2. 地盤改良修正設計 施工計画の変更に伴い、過年度成果を修正する必要があるため、追加する。 3. 関係機関との打合せ協議 事業の進捗に伴い、打合せ協議について精算変更 (減) を行う。