

(第1回) 契約変更の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和7年12月23日
契 約 業 者 名	東日本総合計画株式会社
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県さいたま市大宮区仲町二丁目65番地2
業 務 の 名 称	R7国道17号本庄道路2期測量業務
業 務 場 所	自) 埼玉県深谷市岡地先 至) 埼玉県本庄市沼和田地先
業 種 区 分	測量
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	現地測量 1) 縮尺: 1/500 2) 作業量: 0.255km ² 路線測量 1式 1) 作業計画 1業務 2) 現地踏査 0.61km 3) 線形決定 0.61km 4) 中心線測量 0.61km 5) 仮 BM 設置測量 0.61km 6) 縦断測量 0.61km 7) 横断測量 0.61km 11箇所 基準点測量 1) 4級基準点測量: 83点 2) 4級水準測量: 8.57km
履 行 期 間 (自)	令和7年7月10日
履 行 期 間 (至)	令和8年3月24日
変 更 前 の 契 約 金 額	15,873,000円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2,585,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	18,458,000円 (税込み)
変 更 理 由	1. 基準点測量 1) 設計照査の結果、4級基準点測量及び4級水準測量を増工する。 2. 現地測量 1) 設計照査の結果、現地測量を増工する。 3. 路線測量 1) 設計照査の結果、路線測量の数量を変更する。 4. 工期 1) 工期については、令和8年3月24日までとする。

(第2回) 契約変更の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和8年3月11日
契 約 業 者 名	東日本総合計画株式会社
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県さいたま市大宮区中町二丁目65番地2
業 務 の 名 称	R7国道17号本庄道路2期測量業務
業 務 場 所	自) 埼玉県深谷市岡地先 至) 埼玉県本庄市沼和田地先
業 種 区 分	測量業務
業 務 概 要 (変 更 し た 内 容 に つ い て 記 述 す る)	用地測量 1) 作業量: 750 m ² 工期 1) 工期については、令和8年4月30日までとする
履 行 期 間 (自)	令和7年7月10日
履 行 期 間 (至)	令和8年4月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	18,458,000円 (税込み)
変 更 金 額	+ 407,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	18,865,000円 (税込み)
変 更 理 由	1. 用地測量 1) 占用公募を行う用地についての測量を増工した。 2. 工期 1) 工期については、令和8年4月30日までとする。

（第3回）契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 4 月 2 2 日
契 約 業 者 名	東日本総合計画（株）
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県さいたま市大宮区仲町二丁目 6 5 番地 2
業 務 の 名 称	R 7 国道 1 7 号本庄道路 2 期測量業務
業 務 場 所	自）埼玉県深谷市岡地先 至）埼玉県本庄市沼和田地先
業 種 区 分	測量
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	現地測量 1) 縮尺：1 / 5 0 0 2) 作業量：0.255km² 路線測量 1 式 1) 作業計画 業務 2) 現地踏査 0.61km 3) 線形決定 0.61km 4) 中心線測量 0.61km 5) 仮BM 設置測量1.56km 6) 縦断測量 0.61km 7) 横断測量 0.61km 11箇所 8) 単点測量 8箇所 基準点測量 1) 4 級基準点測量：83 点 2) 4 級水準測量：15.92km 用地測量 1) 作業量：0.750km²
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 7 月 1 0 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 4 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 8 , 8 6 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 2 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 0 , 0 7 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 基準点測量 1) 現地調査の結果、測量精度を確保するため、4 級水準測量の数量を増工する。 2. 路線測量 1) 関係機関との調整の結果、自治体の測量成果との整合を図るため、路線測量の数量を増工する。 2) 地元要望により、耕作地乗り入れ検討のため、I期区間の単点測量を追加する。 3. 工期 1) 工期は元設計とおりとする。