

[標準様式例 7-2]

(第 1 回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 2 月 5 日
契 約 業 者 名	開発技建株式会社
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市中央区紫竹山七丁目 1 3 番 1 6 号
業 務 の 名 称	R 7 宇都宮国道管内舗装修繕設計他業務
業 務 場 所	宇都宮国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	舗装設計 詳細調査・補修設計 舗装詳細調査および修繕設計 路面目視調査 一式
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 8 月 2 6 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 6 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 4 , 9 1 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 5 9 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 6 , 5 1 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	受注者との協議の結果、路面目視調査の増工を行う。 上記変更に伴い、履行期間を令和 8 年 6 月 3 0 日までとする。

[標準様式例 7-2]

(第 2 回・最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年6月26日
契 約 業 者 名	開発技建株式会社
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市中央区紫竹山七丁目 1 3 番 1 6 号
業 務 の 名 称	R 7 宇都宮国道管内舗装修繕設計他業務
業 務 場 所	宇都宮国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	舗装設計 詳細調査 一式 直接経費 機材費用 一式
履 行 期 間 (自)	令和7年8月26日
履 行 期 間 (至)	令和8年7月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 6 , 5 1 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 8 2 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 9 , 3 3 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	路面目視調査の結果、FWD試験やコア抜き調査等の詳細調査の増工及びそれに伴う機材費用の増工を行う。 上記変更に伴い、履行期間を令和8年7月31日までとする。