

[標準様式例 7-2]

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年6月29日
契 約 業 者 名	株式会社地圏総合コンサルタント 東京支店
契 約 業 者 の 住 所	東京都荒川区西日暮里二丁目26番2号
業 務 の 名 称	R 7 国道 1 2 1 号日光川治防災外地質調査業務
業 務 場 所	宇都宮国道事務所管内
業 種 区 分	地質調査業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・機械ボーリング 1 式 ・サンプリング 1 式 ・サウンディング及び原位置試験 1 式 ・総合解析 1 式 ・室内土質試験 1 式 ・室内岩石試験 1 式 ・資機材運搬 1 式 ・運搬費 1 式 ・準備費 1 式 ・仮設費 1 式 ・安全費 1 式
履 行 期 間 (自)	令和7年9月26日
履 行 期 間 (至)	令和9年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	6 7 , 8 1 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 2 , 8 1 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 0 0 , 6 2 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・トンネル技術検討委員会での審議及び地盤改良工事の支持層確認のため機械ボーリングを増工する。 ・ボーリング延長の変更に応じて、サンプリング、サウンディング及び原位置試験を減工し、総合解析を増工する。 ・土質条件に応じて室内土質試験（日光）を削除し、調査箇所変更に伴い（春日部古河B P）を削除し（新4号元栗橋）を追加する。 ・ボーリング延長に応じて室内岩石試験を減工する。 ・現地状況に応じて資機材運搬、運搬費、準備費、仮設費の追加又は増工する。 ・工事ヤード内での調査となったため安全費を削除する。