

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 6 月 1 日
契 約 業 者 名	みかど造園 (株)
契 約 業 者 の 住 所	千葉県千葉市花見川区幕張本郷6-21-11
工 事 の 名 称	R6・7・8 亀有緑地管理工事
工 事 場 所	亀有出張所管内
工 事 種 別	造園工事
工 事 概 要	管理延長 L = 37.8 km (単年当たり) 高木剪定 約 1,100 本 寄植剪定 約 32,000 m ² 単独物剪定 約 350 本 道路植栽 約 20 本 道路除草 約 21,000 m ² 法面除草 約 700 m ² 応急処置 1 式
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 9 年 3 月 31 日
変 更 前 の 契 約 金 額	320,980,000 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4,785,000 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	325,765,000 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第26条第6項に基づく請負代金額の変更。 (インフレスライドによる変更)