

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 6 月 1 2 日
契 約 業 者 名	J F E エンジニアリング (株) 橋梁事業部 営業部
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区内幸町二丁目 2 番 3 号
工 事 の 名 称	R 6 国道 2 0 号明大前歩道橋改修上部工事
工 事 場 所	東京都世田谷区松原二丁目地先
工 事 種 別	鋼橋上部工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	製作加工 約 6 5 t 工場塗装工 2, 1 7 0 m ² 横梁架設 (横取装置架設) 3 t 横断歩道橋架設 (各橋台及び橋脚) 3 9 t 支柱架設工 1 9 t 銘板工 1 枚 既設撤去工 1 式 既設拡幅補強工 1 式 現場塗装工 1 4 7 m ² 既設支承改造工 6 箇所 足場工 1 式 構造物撤去工 1 式 仮設工 1 式
工 期 (自)	令和 6 年 7 月 3 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 6 月 1 5 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 9 3, 3 5 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 1, 4 2 8, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 1 4, 7 7 8, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	既設拡幅補強工、銘板工を追加する。 また、歩道橋の制作及び架設の竣工に伴い、他の工種について、数量を増減する。