

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 5 月 2 9 日
契 約 業 者 名	ライト工業株式会社 関東防災統括支店
契 約 業 者 の 住 所	東京都立川市曙町 2 - 4 - 3 T I S ビル 8 F
工 事 の 名 称	R 7 品川・亀有橋梁補修維持工事
工 事 場 所	品川出張所管内・亀有出張所管内
工 事 種 別	橋梁補修工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	既設管撤去工 1 式
工 期 (自)	令和 7 年 6 月 1 0 日
工 期 (至)	令和 8 年 7 月 1 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 7 4 , 1 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 , 6 4 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 7 7 , 7 7 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 構造物撤去工 現地調査の結果により、既設管撤去を追加する。 2. 工期 工期は、有明橋（海側）の施工が追加となったことにより、42日間延長し、令和8年7月10日までとする。