

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 6 月 1 日
契 約 業 者 名	みかど造園 (株)
契 約 業 者 の 住 所	千葉県千葉市花見川区幕張本郷6-21-11
工 事 の 名 称	R7・8・9万世橋緑地管理工事
工 事 場 所	万世橋出張所管内
工 事 種 別	造園工事
工 事 概 要	区間延長 L=34.7km 高木剪定 約700本 寄植剪定 約34,900m ² 単独物剪定 約800本 道路植栽 約20本 道路除草 約29,800m ² 法面除草 約1,900m ² 応急処理 1式
工 期 (自)	令和 7 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和10年 3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	336,380,000円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2,728,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	339,108,000円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第26条第6項に基づく請負代金額の変更。 (インフレスライドによる変更)