

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 6 月 3 日
契 約 業 者 名	東亜道路工業（株） 関東支社
契 約 業 者 の 住 所	東京都港区六本木 7 - 3 - 7
工 事 の 名 称	R 7 ・ 8 ・ 9 万世橋維持工事
工 事 場 所	万世橋出張所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要	管理延長 L = 3 4 . 7 Km 道路巡回工 1 式 応急処理工 1 式 切削オーバーレイ工 約 3 , 0 0 0 m ² 路面補修工 1 式 構造物補修工 1 式
工 期 (自)	令和 7 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 1 0 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	6 3 4 , 8 9 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6 , 1 1 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	6 4 1 , 0 1 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 2 6 条第 6 項に基づく請負代金額の変更。 (インフレスライドによる変更)