

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 6 月 1 6 日
契 約 業 者 名	フジタ道路 (株) 首都圏支店
契 約 業 者 の 住 所	中央区晴海 1 - 8 - 1 0
工 事 の 名 称	R 7 国道 1 5 号南大井 (2) 電線共同溝その 2 工事
工 事 場 所	東京都品川区南大井 1 丁目地先
工 事 種 別	アスファルト舗装工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	・仮設工 1 式 ・開削土工 1 式 ・電線共同溝工 1 式
工 期 (自)	令和 7 年 1 1 月 1 7 日
工 期 (至)	令和 8 年 1 1 月 2 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 6 9 , 8 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 1 , 8 0 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 0 1 , 6 3 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 電線共同溝工 本工事の終点側 (下り線) の電線共同溝未整備区間について、交通管理者との協議が完了したことから、当初設計区間と一体で施工が可能となったため、当該区間の電線共同溝整備を本工事に追加し、管路工、プレキャストボックス工 (特殊部) を数量精査 (増) する。 2. 仮設工 上記工種の増工に伴い、舗装版仮復旧工を数量精査 (増) する。 3. 開削土工 上記工種の増工に伴い、掘削工を数量精査 (増) する。