

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 6 月 2 2 日
契 約 業 者 名	日工建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都港区芝 4 - 2 - 9
工 事 の 名 称	R 7 ・ 8 ・ 9 代々木維持工事
工 事 場 所	代々木出張所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	管理延長 L = 3 1 . 4 Km 道路巡回工 1 式 応急処理工 1 式 切削オーバーレイ工 約 3 , 0 0 0 m ² 路面補修工 1 式 構造物補修工 1 式
工 期 (自)	令和 7 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 1 0 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	7 3 9 , 5 9 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6 , 6 1 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	7 4 6 , 2 0 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 2 6 条第 6 項に基づく請負代金額の変更。 (インフレスライドによる変更)