

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 7 月 6 日
契 約 業 者 名	大有建設（株） 東京支店
契 約 業 者 の 住 所	中央区新川 2 - 8 - 4
工 事 の 名 称	R 7 国道 2 5 4 号 錦地区舗装修繕工事
工 事 場 所	自）東京都練馬区錦一丁目地先 至）東京都練馬区北町五丁目地先
工 事 種 別	アスファルト舗装工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工事延長 L=約 1. 5 Km 舗装工 約 8, 8 0 0 m ² 区画線工 約 4, 2 0 0 m ²
工 期 (自)	令和 8 年 7 月 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 1 2 月 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 5 1, 5 8 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1, 0 3 4, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 5 2, 6 1 4, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 6 2 条の規定に基づく令和 8 年 4 月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等による変更のため