

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 4 月 2 4 日
契 約 業 者 名	(株) オリエンタルコンサルタンツ
契 約 業 者 の 住 所	渋谷区本町 3 - 1 2 - 1
業 務 の 名 称	R 7 横須賀地区トンネル詳細設計業務
業 務 場 所	神奈川県横須賀市内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	本業務は、国道 1 6 号横須賀地区トンネル改修事業の既設トンネルについて、横須賀地区等トンネル検討委員会等の結果や既往資料や最新の知見並びに最新の現地状況を踏まえ、山岳トンネルの拡幅詳細修正設計（既設トンネル活線拡幅工法）、仮設備計画や当該設計に伴う検討や設計等を行うものである。
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 6 月 2 0 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 8 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 9 , 9 7 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 7 , 2 4 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 7 , 2 2 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 制限荷重の検討 区分地上権の検討の結果、トンネル上方付近を掘削した場合の許容除荷荷重を考慮するため、制限荷重の検討を追加する。 2. C I Mモデル作成 受注者と協議の結果、C I Mモデル作成を追加する。 3. 履行期間 上記内容の変更により、令和8年8月31日までとする。