

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 5 月 2 7 日
契 約 業 者 名	国際航業（株）神奈川支店
契 約 業 者 の 住 所	横浜市中区本町 2 - 1 4
業 務 の 名 称	R 7 横浜国道事務所管内防災点検他業務
業 務 場 所	横浜国道事務所管内
業 種 区 分	地質調査業務
業 務 概 要	本業務は、横浜国道事務所管内の防災カルテ対象箇所等において現地踏査による点検を行い、点検結果に基づき防災カルテの修正及び報告書のとりまとめ等を行う事で、今後の管内防災箇所の管理・点検に役立てるものである。
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 6 月 1 7 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 1 0 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 9 , 1 1 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 6 , 8 7 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	8 5 , 9 8 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 地質調査 箱根新道で発生した法面崩落復旧に伴う設計にあたり、地質性状等を詳細に把握するため、地質調査を追加する。 2. 測量業務 箱根新道で発生した法面崩落復旧に伴う設計にあたり、測量業務を追加する。 3. 設計業務 箱根新道で発生した法面崩落に伴う復旧を行うため、設計業務を追加する。 伊勢原市善波地区で発生した法面崩落に伴い、道路を復旧するため、設計業務を追加する。 4. その他 伊勢原市善波地区における法面復旧にあたり、有識者委員会の開催支援及び現地観測を追加する。 新善波トンネル西側坑口付近について、安定度調査を追加する。 西湘バイパスの法面変状について、現地調査及び変状要因の分析整理を追加する。 海老名市上今泉交差点付近の法面について、現地調査及び調査結果のとりまとめを追加する。 5. 工期 上記内容の変更により、令和 8 年 1 0 月 3 0 日までとする。