

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 4 月 2 4 日
契 約 業 者 名	(株) 総合技術コンサルタント 東京支社
契 約 業 者 の 住 所	江東区亀戸 7 - 6 - 4
業 務 の 名 称	R 7 横浜国道管内環境対策詳細設計他業務
業 務 場 所	横浜国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	本業務は横浜国道事務所管内の環境対策の検討、設計を行うものである。
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 9 月 6 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 8 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 5 , 9 9 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 8 2 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 6 , 8 1 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 整流化整備後の効果検討 整流化整備後の効果を検討する必要性が生じたため、ヒヤリハット調査を追加する。 2. 履行期間 上記内容の変更により、令和 8 年 8 月 3 1 日までとする。