

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 5 月 2 9 日
契 約 業 者 名	(株) 総合技術コンサルタント 東京支社
契 約 業 者 の 住 所	江東区亀戸7-6-4
業 務 の 名 称	R7 横浜環状南線施工計画検討業務
業 務 場 所	自) 神奈川県横浜市栄区飯島町地先 至) 神奈川県横浜市戸塚区汲沢町地先
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	本業務は、高速横浜環状南線において、既往の設計成果および全体事業工程を踏まえ、工事状況、用地取得状況、周辺環境、設計協議状況等を考慮した効率的な施工計画の検討、関係機関との協議資料作成等を行うものである。
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 9 月 1 3 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	39,996,000円(税込み)
変 更 金 額	+ 3,014,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	43,010,000円(税込み)
変 更 理 由	1. 電波障害影響検討 近隣住民との協議の結果、電波障害に関する影響を調べるため、電波障害影響検討を追加する。 2. 埋設物撤去設計 現地調査の結果、埋設物が発見されたため、埋設物撤去設計を追加する。 3. 履行期間 上記内容の変更により、令和8年9月30日までとする。