

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 5 月 2 5 日
契 約 業 者 名	カジマ・リノベイト (株)
契 約 業 者 の 住 所	新宿区住吉町 1 - 2 0 角張ビル
工 事 の 名 称	R 7 横浜国道事務所管内共同溝補修工事
工 事 場 所	横浜国道事務所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要	【変更概要】本工事については、下記の工種について変更するものとする。 共同補修工 一式 仮設工 一式
工 期 (自)	令和 7 年 6 月 1 0 日
工 期 (至)	令和 8 年 5 月 2 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 5 , 2 0 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 8 , 2 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	6 3 , 4 5 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 共同溝補修工 現地調査の結果、補修内容の変更が生じたため、本体補修工および付属物補修工を増工する。 2. 仮設工 現場状況確認の結果、躯体断面に組立足場の設置が必要となったため、足場工を追加する。 現地調査および各占有企業者との協議の結果、近接する占有物件の防護が必要となったため、防護工を追加し、交通管理工を数量変更 (減) する。