

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 5 月 2 8 日
契 約 業 者 名	(株) ほくつう 関東支社
契 約 業 者 の 住 所	神奈川県横浜市港北区新横浜 2 丁目 5 番地 1 5
工 事 の 名 称	R 7 横浜国道事務所管内 C C T V 設備新設他工事
工 事 場 所	神奈川県横浜市旭区南本宿地先 外 6 箇所
工 事 種 別	通信設備工事
工 事 概 要	【変更概要】本工事については、下記の工種について変更するものとする。 1. C C T V 装置 2. C C T V 設備工 3. 仮設工
工 期 (自)	令和 7 年 7 月 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 5 月 2 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	9 2 , 9 1 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 5 , 0 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 0 7 , 9 8 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. C C T V 装置 連携先のサーバ改修が遅れたため、統合管理サーバ改修を減工する。 現地調査の結果、カメラ架台について増工する。 2. C C T V 設備工 関係機関との協議の結果、C C T V 設置工、支柱設置工、支柱基礎工、配管配線工、プルボックス設置工、ハンドホール設置工について、数量精査 (増) する。 関係機関との協議の結果、光ケーブル敷設工、C C T V 装置撤去工、配管配線撤去工について、数量精査 (減) する。 3. 仮設工 現地精査の結果、交通誘導員を数量精査 (増) する。