

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 4 月 1 4 日
契 約 業 者 名	宮内建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	横浜市緑区鴨居 4 - 6 3 - 5
工 事 の 名 称	R 7 横環南戸塚 I C 改良その 3 工事
工 事 場 所	神奈川県横浜市戸塚区原宿三丁目地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要	【変更概要】本工事については、下記の工種について変更するものとする。 ・工期延長
工 期 (自)	令和 7 年 1 0 月 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 9 月 1 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 7 1 , 4 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 7 1 , 4 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 工期 占用物件等の移設が遅れたため、工期を令和 8 年 9 月 1 8 日まで延伸する。