

第2回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年5月29日
契約業者	NiX JAPAN株式会社
契約業者の住所	富山県富山市奥田新町1番32号
業務の名称	R7江戸川堤防整備検討業務
業務場所	江戸川河川事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	1. 設計計画 2. 現地踏査 3. 構造物周辺の堤防整備の検討・設計 4. 築堤修正設計 5. 護岸修正設計 6. 流頭部低水バイパス水路の検討・予備設計 7. 報告書作成
履行期間(自)	令和7年10月1日
履行期間(至)	令和8年9月30日
変更前の契約金額	69,993,000 円(税込み)
変更金額	2,607,000 円(税込み)
変更後の契約金額	72,600,000 円(税込み)
変更理由	1. 流頭部低水分派対策の検討(増) 流頭部低水分派対策について水路の他案について比較検討し、優位となる案について概略設計する必要があるため、増工する。また、当初予定していた小水力発電設備の検討を削除する。 以上の理由から金額の変更および履行期間の延長を行う。