

(第 1 回)、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年5月11日
契 約 業 者 名	株式会社サンテックインターナショナル
契 約 業 者 の 住 所	東京都江東区亀戸五丁目 8 番 9 号
業 務 の 名 称	R 8 久慈川緊急災害復旧用地関係資料作成整理等業務
業 務 場 所	久慈川緊急治水対策河川事務所庁舎内
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要	令和 8 年度設計業務委託等技術者単価の変動による変更
履 行 期 間 (自)	令和8年4月1日
履 行 期 間 (至)	令和9年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	40, 920, 000円(税込)
変 更 金 額	+638, 000円(税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	41, 558, 000円(税込)
変 更 理 由	令和 8 年度設計業務委託等技術者単価の変動による変更