

( 第 1 回 )、最終 ) 契約変更の内容

|                 |                                        |
|-----------------|----------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日   | 令和8年5月11日                              |
| 契 約 業 者 名       | 関東建設マネジメント株式会社                         |
| 契 約 業 者 の 住 所   | 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目 2 6 2 番地 1 6 マルキュービル |
| 業 務 の 名 称       | R 8 久慈川緊急治水対策施工体制調査業務                  |
| 業 務 場 所         | 久慈川緊急治水対策河川事務所庁舎内                      |
| 業 種 区 分         | 土木関係建設コンサルタント                          |
| 業 務 概 要         | 令和 8 年度設計業務委託等技術者単価の変動による変更            |
| 履 行 期 間 ( 自 )   | 令和8年4月1日                               |
| 履 行 期 間 ( 至 )   | 令和9年3月31日                              |
| 変 更 前 の 契 約 金 額 | 38, 588, 000円 (税込)                     |
| 変 更 金 額         | +2, 266, 000円 (税込)                     |
| 変 更 後 の 契 約 金 額 | 40, 854, 000円 (税込)                     |
| 変 更 理 由         | 令和 8 年度設計業務委託等技術者単価の変動による変更            |