

(第 1 回)、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年5月11日
契 約 業 者 名	株式会社緑エンジニアリング
契 約 業 者 の 住 所	茨城県龍ヶ崎市若柴町字長沼 2 9 9 1 番地 7
業 務 の 名 称	R 8 久慈川緊急治水対策設計資料作成業務
業 務 場 所	久慈川緊急治水対策河川事務所庁舎内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント
業 務 概 要	令和 8 年度設計業務委託等技術者単価の変動による変更
履 行 期 間 (自)	令和8年4月1日
履 行 期 間 (至)	令和9年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	92, 510, 000円 (税込)
変 更 金 額	+1, 485, 000円 (税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	93, 995, 000円 (税込)
変 更 理 由	令和 8 年度設計業務委託等技術者単価の変動による変更