

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　８年　７月２２日
契 約 業 者 名	北野建設（株）
契 約 業 者 の 住 所	長野県長野市県町５２４番地
工 事 の 名 称	R 7 国道１９号松本拡幅大門沢川橋工事
工 事 場 所	自）長野県松本市白板　至）長野県松本市宮渕本村
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	複合門型ラーメン橋工　１式 橋梁付属物工　１式 路掛版設置工　１式 橋台工　１式 法覆護岸工　１式 除草工　１式 構造物撤去工　１式 仮設工　１式 共通仮設費　１式
工 期（自）	令和　７年　８月１８日
工 期（至）	令和　８年１１月３０日
変 更 前 の 契 約 金 額	２４１，４５０，０００円（税込み）
変 更 金 額	＋　５４，３９５，０００円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	２９５，８４５，０００円（税込み）
変 更 理 由	本工事は、国道１９号松本拡幅事業において、下り線に新設橋梁と新設護岸を 施工する工事である。 新設護岸掘削で断面変化部が生じたことで護岸の浸食や国道１９号への影響が 懸念されるため、既設護岸撤去前に施工境部に土留めの設置を行うためであ る。