

標準様式例6-2（工事）

（第2回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年5月25日
契約業者	松浦建設株式会社
契約業者の住所	千葉県野田市東金野井957番地の1
工事の名称	R7江戸川右岸下内川地先堤防整備工事
工事場所	埼玉県吉川市下内川地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	施工延長 L=約400m 盛土工 約13,000m ³ 法面整形工 約10,300m ² 法覆護岸工 約11,400m ² 付帯道路工 約1,700m ² 付属物設置工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和7年10月10日
工期(至)	令和8年5月29日
変更前の契約金額	168,520,000 円(税込み)
変更金額	+23,760,000 円(税込み)
変更後の契約金額	192,280,000 円(税込み)
変更理由	1. 河川土工 現地照査の結果、盛土工の運搬距離に変更が生じたため、(減)する。 2. 法覆護岸工 現地精査の結果、植生工を数量精査(増)する。 3. 付帯道路工 現地精査の結果、舗装等の範囲に変更が生じたため、数量精査(増)する。 4. 付属物設置工 現地精査の結果、車止めを再設置する必要が生じたため、追加する。 5. 構造物撤去工 現地精査の結果、車止めを撤去する必要が生じたため、追加する。 6. 仮設工 現地照査の結果、土砂運搬路に変更が生じたため、敷鉄板及び誘導員を数量精査(増)する。 7. 共通仮設費 1)敷鉄板の数量増に伴い、仮設材運搬費を、増工する。 2)ICT施工の実施に伴い、3次元起工測量・3次元の設計データの作成費用及び、3次元出来形管理・3次元データ納品費用・外注経費等費用(補正計上)を追加する。 8. 工期 工期は、第1回変更のとおりとする。