

## 標準様式例6-2（工事）

## （第1回、最終） 契約変更の内容

|          |                                                                                 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 変更契約年月日  | 令和8年6月29日                                                                       |
| 契約業者     | 金杉建設(株)                                                                         |
| 契約業者の住所  | 埼玉県春日部市南一丁目6番9号                                                                 |
| 工事の名称    | R7江戸川左岸古ヶ崎地先堤防整備工事                                                              |
| 工事場所     | 千葉県松戸市古ヶ崎地先                                                                     |
| 工事種別     | 一般土木工事                                                                          |
| 工事概要     | 施工延長 L=約300m<br>河川土工 約17,600m <sup>3</sup> 、法覆護岸工 約10,600m <sup>2</sup> 、仮設工 1式 |
| 工期(自)    | 令和8年5月18日                                                                       |
| 工期(至)    | 令和9年2月26日                                                                       |
| 変更前の契約金額 | 159,390,000 円(税込み)                                                              |
| 変更金額     | +1,397,000 円(税込み)                                                               |
| 変更後の契約金額 | 160,787,000 円(税込み)                                                              |
| 変更理由     | 工事請負契約書第62条の規定に基づく令和8年4月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等による変更                        |