

標準様式例6-2（工事）

（第1回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年7月7日
契約業者	日鋪建設(株)
契約業者の住所	東京都世田谷区池尻二丁目11番3号
工事の名称	R7綾瀬川右岸浮塚地先堤防護岸整備工事
工事場所	埼玉県八潮市浮塚地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	施工延長 L=約101m 河川土工：盛土工 約370m ³ 、盛土工(砕石) 1式 護岸基礎工：基礎工 約52m、矢板工(鋼矢板) 129枚、H鋼杭 66本 法覆護岸工：コンクリート(間知)ブロック積 約168m ² 擁壁護岸工：プレキャスト擁壁 約92m 根固め工 1式、付帯道路工 1式、排水構造物工 1式、付属物設置工 1式、 光ケーブル配管工 1式、有線通信設備工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式
工期(自)	令和8年4月1日
工期(至)	令和9年2月26日
変更前の契約金額	340,120,000 円(税込み)
変更金額	+2,431,000 円(税込み)
変更後の契約金額	342,551,000 円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第62条の規定に基づく令和8年4月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等による変更