

標準様式例6-2（工事）

（第1回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年6月19日
契約業者	株式会社中松商会
契約業者の住所	東京都千代田区内神田二丁目3番4号
工事の名称	R7江戸川管内IP伝送装置更新(その2)工事
工事場所	江戸川河川事務所管内
工事種別	通信設備工事
工事概要	本工事は、老朽化したIP伝送設備の更新を行うものである。 また、老朽化したFWA無線装置に更新も行う。 18GHz帯FWA無線装置（機器単体費） 2組 18GHz帯FWA無線装置設置工・撤去工 2組 IP伝送装置（L2スイッチ） 11台 SFP 18枚 機器設置工 1式 機器撤去工 1式 SI費（システム設定費） 1式
工期(自)	令和8年5月11日
工期(至)	令和9年3月31日
変更前の契約金額	24,750,000 円(税込み)
変更金額	+25,025,000 円(税込み)
変更後の契約金額	49,775,000 円(税込み)
変更理由	1. 多重無線設備工 1) FWA無線設備に不具合が発生し、早急な設備更新が必要になったので、増工する。 2. 工期は、多重無線設備工の増工により121日間延長し、令和9年3月31日までとする。