

契約変更の内容(第 1 回変更)

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 6 月 3 日
契 約 業 者 名	(株) 竹花組
契 約 業 者 の 住 所	長野県佐久市望月 3 0 番地 1
工 事 の 名 称	R 7 船ヶ沢川東第一砂防堰堤工事
工 事 場 所	長野県北佐久郡御代田町大字塩野地先
工 事 種 別	一般土木
工事概要 (変更した内容について記述する)	変更なし
工 期 (自)	令和8年3月25日
工 期 (至)	令和8年10月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	231,660,000 円 (税込)
変 更 金 額 (増)	2,860,000 円 (税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	234,520,000 円 (税込)
変 更 理 由	工事請負契約書第 6 2 条の規定に基づく令和 8 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価の変動による変更