

## 契約変更の内容(第1回変更)

|                      |                                                            |
|----------------------|------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日        | 令和8年6月12日                                                  |
| 契 約 業 者 名            | (株)塚本工務店                                                   |
| 契 約 業 者 の 住 所        | 群馬県藤岡市藤岡1848番地の1                                           |
| 工 事 の 名 称            | R8万場地区砂防堰堤群工事用道路工事                                         |
| 工 事 場 所              | 群馬県多野郡神流町生利地先                                              |
| 工 事 種 別              | 一般土木                                                       |
| 工事概要(変更した内容について記述する) | 変更なし                                                       |
| 工 期 ( 自 )            | 令和8年4月1日                                                   |
| 工 期 ( 至 )            | 令和9年3月25日                                                  |
| 変 更 前 の 契 約 金 額      | 147,400,000 円 (税込)                                         |
| 変 更 金 額 ( 増 )        | 1,276,000 円 (税込)                                           |
| 変 更 後 の 契 約 金 額      | 148,676,000 円 (税込)                                         |
| 変 更 理 由              | 工事請負契約書第62条の規定に基づく 令和8年4月より適用する「土木工事工事費 積算要領及び基準の運用」等による変更 |