

契約変更の内容（第 1 回変更）

契約年月日	令和 8 年 6 月 3 日
契約業者名	池下工業株式会社
契約業者の住所	群馬県前橋市岩神町四丁目 1 0 番 1 9 号
工事の名称	R 8 内手川第三砂防堰堤工事
工事場所	群馬県高崎市倉渕町川浦地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	変更なし
工期（自）	令和 8 年 5 月 1 1 日
工期（至）	令和 9 年 3 月 3 0 日
変更前の契約金額	211, 175, 000 円（税込み）
変更金額	1, 958, 000 円（税込み）
変更後の契約金額	213, 133, 000 円（税込み）
変更理由	工事請負契約書第 6 2 条の規定に基づく令和 8 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価の変動による変更