

(第 1 回 、 最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年7月22日
契 約 業 者 名	日本工営エナジーソリューションズ株式会社
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区麴町五丁目 4 番地
業 務 の 名 称	R 7 泉町地下駐車場機械設備詳細設計業務
業 務 場 所	泉町地下駐車場（茨城県水戸市泉町一丁目地先（国道 5 0 号））
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント
業 務 概 要	1. 泡消火設備ユニット呼び水槽更新設計 2. 工期
履 行 期 間 （ 自 ）	令和8年3月10日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和8年8月20日
変 更 前 の 契 約 金 額	23, 540, 000円 (税込)
変 更 金 額	+1, 881, 000円 (税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	25, 421, 000円 (税込)
変 更 理 由	1. 泡消火設備ユニット呼び水槽更新設計 現地踏査の結果、泡消火設備ユニット呼び水槽が腐食により更新が必要な状態であるため、本業務に追加する。 2. 工期 工期は、上記設計追加により 2 0 日間延長し、令和 8 年 8 月 2 0 日までとする。