

(第 2 回 、 最 終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年6月29日
契 約 業 者 名	R 7 霞ヶ浦導水事業管理運用検討業務 水源地環境センター・建設技術研究所設計共同体
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区麹町二丁目 1 4 番地 2 麹町NKビル
業 務 の 名 称	R 7 霞ヶ浦導水事業管理運用検討業務
業 務 場 所	霞ヶ浦導水工事事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント
業 務 概 要	1. 霞ヶ浦導水事業関連委員会開催運営補助 2. 霞ヶ浦導水モニタリング調査計画の検討
履 行 期 間 (自)	令和7年4月19日
履 行 期 間 (至)	令和8年6月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	38, 500, 000円(税込)
変 更 金 額	+451, 000円(税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	38, 951, 000円(税込)
変 更 理 由	1. 霞ヶ浦導水事業関連委員会開催運営補助 霞ヶ浦導水モニタリング委員会を減工する。 2. 霞ヶ浦導水モニタリング調査計画の検討 霞ヶ浦導水の本格運用に向けた「霞ヶ浦導水モニタリング調査計画」 の検討にあたり、ADCP 等の観測機器配置等を検討したため増工する。

(第 1 回 、 最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年3月16日
契 約 業 者 名	(株)東京建設コンサルタント 東京本社
契 約 業 者 の 住 所	東京都豊島区北大塚一丁目 1 5 番 6 号
業 務 の 名 称	R 7 霞ヶ浦導水事業管理運用検討業務
業 務 場 所	霞ヶ浦導水工事事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント
業 務 概 要	1. 履行期間 (延伸) 2. 霞ヶ浦導水事業関連委員会開催運営補助 (増) 3. 霞ヶ浦導水モニタリング調査計画の検討 (増) 4. アオコ対策装置現地実験に係るモニタリング調査 (増) 5. 利水運用開始後の濁水対応検討 (増)
履 行 期 間 (自)	令和7年4月19日
履 行 期 間 (至)	令和8年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	19,965,000円(税込)
変 更 金 額	+18,535,000円(税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	38,500,000円(税込)
変 更 理 由	1. 履行期間 本業務は、令和7年7月25日に契約締結（履行期間：令和8年3月31日まで）し現在履行中である。高霞ヶ浦導水維持管理計画（案）の再検討に時間を要した。 以上の理由から本業務における履行期間を令和8年6月30日まで延伸する。 2. 霞ヶ浦導水事業関連委員会開催運営補助 霞ヶ浦導水モニタリング委員会を増工する。 3. 霞ヶ浦導水モニタリング調査計画の検討 霞ヶ浦導水の本格運用に向けた「霞ヶ浦導水モニタリング調査計画」の検討にあたり、令和7年度までの水質調査及び生物調査の結果を反映させる必要があるため増工する。 4. アオコ対策装置現地実験に係るモニタリング調査 土浦港において実施されるアオコ対策装置の実証実験を増工する。 5. 利水運用開始後の濁水対応検討 利水運用開始後の濁水対応検討を増工する。