

(第1回) 契約変更の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和8年6月24日
契 約 業 者 名	関東建設マネジメント(株)
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町4丁目262番地16 マルキュービル
業 務 の 名 称	R8荒川上流河川事務所施工体制調査業務
業 務 場 所	荒川上流河川事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変 更 し た 内 容 に つ い て 記 述 す る)	施工体制調査 一式 令和8年度設計業務委託等技術者単価における変更(増工)
履 行 期 間 (自)	令和8年4月1日
履 行 期 間 (至)	令和9年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	35,002,800円(税込み)
変 更 金 額	+ 1,177,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	36,179,800円(税込み)
変 更 理 由	業務委託契約書第59条の規定に基づく令和8年度設計業務委託等技術者単価の変動による変更を行ったため