

(第1回) 契約変更の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和8年6月24日
契 約 業 者 名	関東建設マネジメント株式会社
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町4丁目262番地16マルキュービ
業 務 の 名 称	R8・R9埼玉第1ブロック技術審査業務
業 務 場 所	荒川上流河川事務所
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変 更 し た 内 容 に つ い て 記 述 す る)	本業務は、令和8年4月7日付けで関東建設マネジメント(株)と委託契約を締結し、現在鋭意履行中であるが「令和8年度設計業務委託等技術者単価について」等の運用に係る特例措置による契約変更を行うものである。
履 行 期 間 (自)	令和8年4月1日
履 行 期 間 (至)	令和10年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	64,991,520円(税込み)
変 更 金 額	+ 2,328,480円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	67,320,000円(税込み)
変 更 理 由	「令和8年度設計業務委託等技術者単価について」等の運用に係る特例措置による契約変更

※(第〇回、最終)は、途中変更契約の場合には、「第〇回」に〇印をつけ変更の回数を記入する。最終変更の場合は「最終」に〇印をつける。