

(第 2 回 、 最 終) 契 約 変 更 の 内 容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年6月30日
契 約 業 者 名	株式会社サンテックインターナショナル
契 約 業 者 の 住 所	東京都江東区亀戸五丁目 8 番 9 号
業 務 の 名 称	R 8 霞ヶ浦導水調査設計資料作成業務
業 務 場 所	霞ヶ浦導水工事事務所庁舎内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント
業 務 概 要	1. 本予算成立月の業務従事日数について
履 行 期 間 (自)	令和8年4月8日
履 行 期 間 (至)	令和9年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	57,783,000円(税込)
変 更 金 額	-825,000 円(税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	56,958,000円(税込)
変 更 理 由	1. 本予算成立月の業務従事日数について 令和 8 年度本予算成立に伴い契約日が 4 月 8 日となったことから、 4 月の業務従事日数について、1 9 . 5 日から 1 6 日に減とする。

(第 1 回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年5月11日
契 約 業 者 名	株式会社サンテックインターナショナル
契 約 業 者 の 住 所	東京都江東区亀戸五丁目 8 番 9 号
業 務 の 名 称	R 8 霞ヶ浦導水調査設計資料作成業務
業 務 場 所	霞ヶ浦導水工事事務所庁舎内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント
業 務 概 要	令和 8 年度設計業務委託等技術者単価の変動による変更
履 行 期 間 (自)	令和8年4月8日
履 行 期 間 (至)	令和9年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	56, 848, 000円 (税込)
変 更 金 額	+935, 000円 (税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	57, 783, 000円 (税込)
変 更 理 由	令和 8 年度設計業務委託等技術者単価の変動による変更