

[標準様式例7-2]

(第〇回、最終)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年12月23日
契 約 業 者 名	大日本ダイヤコンサルタント(株)
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県さいたま市中央区新都心11番地2
業 務 の 名 称	R6新笹子トンネル水文調査業務
業 務 場 所	自)山梨県大月市富浜町宮谷 至)山梨県甲州市大和町初鹿野
業 種 区 分	地質調査業務
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	本業務は、国道20号新笹子トンネル改修事業において、水文調査を実施し、工事による周辺水源への影響を評価。
履 行 期 間 (自)	令和7年1月25日
履 行 期 間 (至)	令和7年12月26日
変 更 前 の 契 約 金 額	11,165,000円(税込み)
変 更 金 額	-1,892,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	9,273,000円(税込み)
変 更 理 由	1. 流量調査 地元協議により、調査が実施できない時期があったため、数量精査(減)する。 2. 水質分析 地元協議により、採水が実施できない時期があったため、数量精査(減)する。