

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第1回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年6月5日
契約業者	R8・R9高崎河川国道積算技術業務関東建設・国際航業設計共同体
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目262番地16マルキュービル
業務の名称	R8・R9高崎河川国道積算技術業務
業務場所	高崎河川国道事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要(変更した内容について記述する)	本業務は、高崎河川国道事務所における河川および道路に関する工事の設計書作成に必要となる工事発注図面及び数量総括表(数量計算書)、積算資料、積算システムへの積算データ入力等の作成支援を行うことにより、工事発注の円滑化を図ることを目的とする業務である。
履行期間(自)	令和8年4月8日
履行期間(至)	令和10年3月31日
変更前の契約金額	256,047,000 円(税込み)
変更金額	12,661,000 円(税込み)
変更後の契約金額	268,708,000 円(税込み)
変更理由	「令和8年度設計業務委託等技術者単価について」等の運用に係る特例措置の請求が受注者よりあったため、契約変更を行うもの