

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 4 月 2 8 日
契 約 業 者 名	(株) 緑エンジニアリング
契 約 業 者 の 住 所	茨城県龍ヶ崎市若柴町字長沼 2 9 9 1 - 7
業 務 の 名 称	R 8 霞ヶ浦河川事務所調査等設計資料作成業務
業 務 場 所	霞ヶ浦河川事務所庁舎内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	業務委託契約書第 5 9 条の規定に基づく令和 8 年度設計業務委託等技術者単価の変動による変更
履 行 期 間 (自)	令和 8 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 9 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 6 , 7 1 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 9 2 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 7 , 6 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	「令和 8 年度設計業務委託等技術者単価について」及び「令和 8 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置に基づく受注者からの請求に伴い、業務委託料を変更する。