

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 6 月 1 8 日
契 約 業 者 名	増子建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	常陸大宮市南町 2 6 7
工 事 の 名 称	R 8 ・ R 9 久慈川上流管内 (久慈川) 維持管理工事
工 事 場 所	久慈川上流出張所管内 (久慈川本川) 、常陸太田市、常陸大宮市、那珂市
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工事請負契約書第 6 2 条の規定に基づく令和 8 年 4 月から適用する 「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等による変更
工 期 (自)	令和 8 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 1 0 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 5 1 , 2 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 6 2 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 5 2 , 8 7 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 6 2 条の規定に基づく令和 8 年 4 月から適用する 「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等による変更