

(第2回) 契約変更の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和8年3月4日
契 約 業 者 名	日本工営エナジーソリューションズ株式会社
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区麹町五丁目4番地
業 務 の 名 称	R7原市立体地下道防災設備外設計業務
業 務 場 所	大宮国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変 更 し た 内 容 に つ い て 記 述 す る)	本業務は、大宮国道事務所で管理している原市立体地下道の非常用通報・警報設備等の更新、大宮国道事務所電気室に設置している高圧受変電設備等の更新、笹目情報板設備・上之情報板設備の更新を目的とした詳細設計を実施しているところである。
履 行 期 間 (自)	令和7年9月18日
履 行 期 間 (至)	令和8年4月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	15,565,000円(税込み)
変 更 金 額	+ 2,420,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	17,985,000円(税込み)
変 更 理 由	本業務は、道の駅「庄和」の電気設備で不具合が発生し、臨時対応が必要となったため、修繕設計の追加を行う。また、現地調査の結果、笹目情報板設備・上之情報板設備の発動発電機の更新が必要になったため追加を行う。

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 4 月 2 8 日
契 約 業 者 名	日本工営エナジーソリューションズ (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区麹町 5 - 4
業 務 の 名 称	R 7 原市立体地下道防災設備外設計業務
業 務 場 所	大宮国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・小湊立体地下道照明施設設計の追加 ・道の駅おけがわ休憩(トイレ)施設脱臭設備設計の追加
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 9 月 1 8 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 8 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 7 , 9 8 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 9 , 0 3 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 7 , 0 1 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	老朽化している小湊立体地下道の照明施設の詳細設計及び、不具合が発生している道の駅おけがわの休憩(トイレ)施設脱臭設備の設計を追加を行う。